



COMMISSIONE EUROPEA
PROGRAMMA LIFE+ 2009



Progetto LIFE Natura N. LIFE09NAT/IT/000149
Conservazione e ripristino di habitat e specie nel
Parco Regionale Bosco dell'Incoronata

AZIONE A5 – REDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI

Realizzazione di un bat-roost artificiale per chiroterri (Azione C8)

Spazio per visti, pareri e autorizzazioni

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati tecnico amministrativi



**CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI**

Giugno 2014

Allegato

5

Il coordinatore dell'ufficio di progetto
dott. Carlo Dicesare

Il tecnico progettista
Ing. Matteo Orsino



A cura del



Nome attività	Durata	ago 14	01 Set 14					08 Set 14					15 Set 14								
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Allestimento del cantiere	63 g	▶																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1																		
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	9 g		Z1																		
Lavorazioni	52 g	▶																			
Formazione intonaci interni (tradizionali)	15 g																				
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	2 g											Z1									
Realizzazione di tompagnature	15 g														Z1						
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	10 g																				
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																				
Posa di serramenti esterni	5 g																				
LEGENDA Zona:																					
Z1 = ZONA UNICA																					



